
Mysłowice, 10 marca 2022 r.
Rada Miasta Mysłowice          
Komisja Rewizyjna
Zespół Kontrolny

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa postępowania przetargowego na wykonanie zadania „Rewaloryzacja Doliny

Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy”.

2. Podmiot kontrolowany:

Prezydent Miasta Mysłowice

3. Kierownik  podmiotu kontrolowanego:

Dariusz Wójtowicz

4. Skład Zespołu Kontrolnego:

Robert Patałąg  – kierujący zespołem,

Anna Kaczmarzyk  – członek zespołu,

Agnieszka Harmata – członek zespołu,

Marek Mikuła – członek zespołu,

Adrian Panasiuk – członek zespołu,

Piotr Styczeń – członek zespołu,

Jacek Szołtysek – członek zespołu.

5. Czas prowadzenia kontroli:

od 10 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.



6. Zespół kontrolny wysłuchał wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Naczelnika

Wydziału  Przygotowania  i  Realizacji  Inwestycji,  Zastępcy Naczelnika  Wydziału Funduszy

Pomocowych, a także dokonał analizy dostarczonych dokumentów m. in.:

• Dokumentacji projektowej na  zadanie  „Rewaloryzacja  Doliny  Czarnej  Przemszy–  etap  I  –  Park

Zamkowy”.

• Dokumentacji przetargowej.

Planowane wartości oraz wartości na zakończenie realizacji projektu:

a) Planowany koszt realizacji zadania: 9 269 402,03 zł,

b) Planowana wartość dofinansowania: 7 878 991,72 zł (84,99%),

c) Faktyczny koszt realizacji zadania: 10 933 384,38 zł,

d) Faktyczny koszt dofinansowania: 4 556 549,48 zł (41,68%).

Kalendarium postępowania przetargowego:

1) Wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego – 10.04.2020 r.;

2) Wszczęcie postępowania – 23.04.2020 r.;

3) Zapytania potencjalnych wykonawców – 28.04.2020 r.;

4) Unieważnienie  przetargu  (w  związku  z  brakiem  odpowiedzi  przez  Zamawiającego  na  pytania

do przetargu) – 16.12.2020 r.;

5) Ponowne wszczęcie postępowania przetargowego – 16.12.2020 r.;

6) Otwarcie ofert – 22.01.2021 r.;

7) Rozstrzygnięcie postępowania – 11.02.2021 r.;

8) Podpisanie umowy – 25.02.2021 r.   

Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów oraz wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych,

Naczelnika  Wydziału  Przygotowania  i  Realizacji  Inwestycji,  Zastępcy Naczelnika  Wydziału  Funduszy

Pomocowych, Zespół kontrolny przedstawił następujące spostrzeżenia:

1. Koncepcja  odebrana  przez  Zamawiającego,  a  która  była  podstawą  do  złożenia  wniosku

o dofinansowanie posiadała błędy w zestawieniu kosztów.

2. Dokumentacja Projektowa została przygotowana ze znaczącym opóźnieniem (zostały naliczone kary

wykonawcy).

3. Dokumentacja  techniczna,  na  podstawie  której  został  ogłoszony  przetarg,  była  rozbieżna

z przedmiarami. 

4. Dokonano zmian zakresu projektu, które zostały wprowadzone po odbiorze dokumentacji — miały

znaczący wpływ na termin realizacji zadania oraz kwotę dofinansowania. 



7. Wnioski:

Zespół  kontrolny  stwierdza,  że  przetarg  został  ogłoszony  ze  znaczącym  opóźnieniem  z  powodu

niedotrzymania  terminów  przez  wykonawcę  projektu.  Po  otrzymaniu  dokumentacji  projektowej,

zamawiający  nienależycie  dokonał  weryfikacji  dokumentacji  projektowej  —  w wyniku  tego  zaniedbania

przetarg został  powtórnie ogłoszony.  Rozstrzygnięcie przetargu przesunęło się o 9 miesięcy,  co w czasie

epidemii mogło mieć znaczący wpływ na wartość składanych ofert. 

Zespół  kontrolny  zwraca  uwagę  na  konieczność  rzetelnego przygotowywania założeń

do projektu/koncepcji  tak,  aby  nie  zmieniać  zakresu  kilkakrotnie.  Ponadto,  inspektorzy  nadzoru

inwestorskiego  powinni  bardziej  wnikliwie analizować  oraz  weryfikować  dokumentację  techniczną,

przedstawioną przez projektanta. 

 

Podpisy członków Zespołu:

radny Robert Patałąg ..................................................…………………..

radna Anna Kaczmarzyk ..................................................…………………..

radna Agnieszka Harmata ..................................................…………………..

radny Marek Mikuła ..................................................…………………..

radny Adrian Panasiuk ..................................................…………………..

radny Piotr Styczeń ..................................................…………………..

radny Jacek Szołtysek ..................................................…………………..

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu    

...............................................……………………..

(–) radny Robert PATAŁĄG

(–) radna Anna KACZMARZYK

(–) radny Agnieszka HARMATA

(–) radny Marek MIKUŁA

(–) radny Adrian PANASIUK

(–) radny Piotr STYCZEŃ

(–) radny Jacek SZOŁTYSEK

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(–) Dariusz WÓJTOWICZ


