
Mysłowice, dnia 8 maja 2023 r.

Rada Miasta Mysłowice

Komisja Rewizyjna

Zespół Kontrolny

Protokół

z przeprowadzonej kontroli

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola  problemowa nadzoru  i  realizacji  zadania  “Dostosowanie  pomieszczeń  wraz  z  wyposażeniem

umożliwiających  rozszerzenie  działalności  w  Przedszkolu  nr  19  w  Mysłowicach  o  kolejną  grupę

przedszkolną”.

2. Podmiot kontrolowany:

Prezydent Miasta Mysłowice

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Dariusz Wójtowicz

4. Skład Zespołu Kontrolnego:

Marek Mikuła – kierujący zespołem,

Jacek Szołtysek – członek zespołu,

Robert Patałąg – członek zespołu,

Agnieszka Harmata – członek zespołu,

Piotr Styczeń – członek zespołu,

Anna Kaczmarzyk – członek zespołu,

Adrian Panasiuk – członek zespołu.

5. Czas prowadzenia kontroli:

od 13 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

6. Cel kontroli:

Celem kontroli było przeprowadzenie weryfikacji i wyjaśnienie zarzutów, skierowanych do Rady Miasta

Mysłowice, a dotyczących braku informacji i realnych działań w temacie realizacji zadania “Dostosowanie

pomieszczeń  wraz   z  wyposażeniem  umożliwiających  rozszerzenie  działalności  w  Przedszkolu  nr  19

w Mysłowicach  o  kolejną  grupę  przedszkolną”.  Ponadto  celem  zespołu  kontrolnego  było  wskazanie

obszaru,  w  którym  należy  w  przyszłości  poprawić  wzajemną  współpracę,  aby  do  takiej  sytuacji

nie dochodziło.

7. Przebieg czynności kontrolnych: 

Zespół kontrolny spotkał się z:
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• przedstawicielami  Rady  Dzielnicy  Dziećkowice  oraz  Dyrektor  Przedszkola  nr  19  w  Mysłowicach

Justyną Makowiecką-Rygiel w dniu 13 marca 2023 r.

• przedstawicielami Rady Dzielnicy Dziećkowice, reprezentantami Urzędu Miasta Mysłowice tj.: II  Zastępcą

Prezydenta  Miasta  Mysłowice  Mateuszem  Targosiem,  Naczelnikiem  Wydziału  Edukacji  Małgorzatą

Słoniną, Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Sonią Wójcik, a także Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych  Barbarą Adler oraz  byłą Dyrektor Przedszkola nr 19 w Mysłowicach  Bogusławą

Niedbałką w dniu 17 kwietnia 2023 r.

Zespół  kontrolny  w dniu  6  kwietnia  2023  r.  przeprowadził  czynności  kontrolne w Przedszkolu  nr  19

w Mysłowicach w obecności  dyrektora placówki, Naczelnika Wydziału Edukacji  oraz Zastępcy Naczelnika

Wydziału  Edukacji.  Jednocześnie,  zapoznał  się  ze  zgromadzoną  dokumentacją  źródłową,  dotyczącą

przedmiotu  kontroli, znajdującą się  w  przedszkolu.  Należy  podkreślić,  że zespół  kontrolny  do  dnia

6 kwietnia 2023 r.  nie otrzymał odpowiedzi  na zadane – w piśmie z dnia 22 marca 2023 r.  – pytania,

a osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Mysłowice podczas wizji  nie udzieliły zespołowi odpowiedzi

na zadawane pytania, co utrudniło pracę zespołu.

Zespół kontrolny pismem z dnia 22 marca 2023 r. zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Mysłowice

Dariusza Wójtowicza o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Które  wydziały  Urzędu  Miasta  Mysłowice  i  jednostki  miejskie  uczestniczyły  

w ww. zadaniu i jaką rolę pełniły?

2) Kto  odpowiadał  za  realizację,  koordynował  oraz  nadzorował  ww.  zadanie  

w Urzędzie Miasta Mysłowice?

3)  Z jakich środków finansowych zostało zrealizowane ww. zadanie i jaki był całkowity koszt zadania?

4)  Czy w trakcie przygotowań do ww. zadania były przeprowadzone konsultacje/uzgodnienia z:

– Państwową Strażą Pożarną, 

– Sanepidem, 

– Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 

– Kominiarzem.

Proszę  o  przekazanie  dokumentacji  z  tych  konsultacji,  uzgodnień  i  spotkań.  Jeśli  przeprowadzono

konsultacje/uzgodnienia  z  innymi  podmiotami,  proszę  o  informację  z jakimi  i  w  jakiej  formie

wraz z przekazaniem dokumentacji w sprawie.

5) Czy odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Mysłowice, dotyczącą ww. zadania

były udzielane w terminie?

Nadto poprosił o przekazanie materiałów, zawierających:

1) dokumentację,  związaną  z  przebiegiem  realizacji  zadania  “Dostosowanie  pomieszczeń

wraz z wyposażeniem umożliwiających rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach
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o kolejną grupę przedszkolną”;

2) korespondencję  pomiędzy  wydziałami  Urzędu  Miasta  Mysłowice  oraz  korespondencję  pomiędzy

Urzędem Miasta Mysłowice a podmiotami, które brały udział lub zwracały się o informację do Urzędu

Miasta w sprawie ww. zadania;

3) książkę budowlaną obiektu Przedszkola nr 19 w Mysłowicach.

Termin udzielenia odpowiedzi  na przedmiotowe pismo został ustalony na 31  marca  2023 r. Zgodnie

ze § 87  ust.  5  Statutu Miasta  Mysłowice  (tekst  jednolity:  Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  2019  r.  poz. 6158)

dokumenty, o których mowa w ust. 2,  powinny być udostępnione w terminie do 7 dni od daty złożenia

pisemnego wniosku przez kierującego Zespołem.

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Mateusz Targoś pismem z dnia 30 marca 2023 r. wskazał, że:

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2023 roku w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Zespół

Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  w  zakresie  nadzoru  i  realizacji  zadania  “Dostosowanie

pomieszczeń  wraz  z  wyposażeniem  umożliwiających  rozszerzenie  działalności  w  Przedszkolu  nr  19

w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną” informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie

późniejszym, tj. do 28 kwietnia br., ze względu na szeroki zakres żądanych informacji oraz dokumentów.

Powyższe argumentuję również koniecznością pozyskania danych z zasobów archiwalnych Urzędu Miasta

oraz jednostek podległych.

Na podstawie rozmowy Członków Zespołu Kontrolnego z II  Zastępcą Prezydenta  Miasta  Mysłowice,

której  przedmiotem  był  brak  kompletnej  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  22  marca  2023  r.,

a także w związku z § 87 ust. 5 Statutu Miasta Mysłowice Prezydent Miasta Mysłowice pismem z dnia

13 kwietnia 2023 r. odpowiedział na skierowane pytania:

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2023 roku, w związku z kontrolą przeprowadzaną przez Zespół

Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  w  zakresie  nadzoru  i  realizacji  zadania  „,Dostosowanie

pomieszczeń  wraz  z  wyposażeniem  umożliwiającym  rozszerzenie  działalności  w  Przedszkolu  nr  19

w Mysłowicach  o  kolejna  grupę  przedszkolna",  poniżej  przedstawiam  informacje  w  sprawie

przeprowadzonej w 2020 roku inwestycji. Odnosząc się do Pana pytań, wyjaśniam, co następuje:

1. Przedmiotowe  zadanie  realizowane  było  we  współpracy  ówczesnej  Dyrektor  Przedszkola  nr  1

w Mysłowicach Pani Bogusławy Niedbalki z następującymi podmiotami:

• Miejskim  Zespołem  Obsługi  Placówek  Oświatowych  w  Mysłowicach  w  sprawie  uzgodnień

w ramach  przeprowadzania  niezbędnych  prac  remontowych,  przygotowywaniu  protokołów

konieczności, kosztorysów ofertowych, w tym weryfikacja  nadesłanych  kosztorysów

przez oferentów, uczestnictwa w komisyjnym odbiorze  robót,  poradnictwa  prawnego

w kontekście  przeprowadzanych  postępowań  przetargowych,  w  tym  zawierania  umów

z wykonawcami, bieżącej obsługi finansowej przy realizowaniu zadania,
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• Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice w zakresie omawiania bieżących działań

podejmowanych przez ówczesnego Dyrektora placówki w celu realizacji zadania,  wydatkowania

środków,

• Wydziałem  Architektury,  Budownictwa  i  Planowania  Urzędu  Miasta  Mysłowice  w  sprawie

wydania  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu  do  zgłoszenia  Inwestora

tj. Gminy Miasto Mysłowice dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych

na sale  dydaktyczna  dla  oddziału  III  oraz  remontu  elementów  konstrukcyjnych  w  budynku

Przedszkola  nr  19 przy  ul.  Łukasiewicza  34 w Mysłowicach.  Niniejsze  zaświadczenie  otrzymali

do wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Mysłowicach, Wydział

Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  w/m  oraz  Wydział  Podatków,  Opłat  Lokalnych

oraz Egzekucji w/m,

• Wydziałem  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  w  sprawie  wydania  map  zasadniczych

działek nr 1883/43 oraz 1886/39, na których zlokalizowana jest przedmiotowa placówka,

• Wydziałem  Podatków,  Opłat  Lokalnych  oraz  Egzekucji  w  zakresie  uiszczenia  opłaty

za pełnomocnictwo oraz mapy geodezyjne.

2. Miasto  Mysłowice,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  jest  organem  prowadzącym  publiczne

placówki  oświatowe  działające  na  jego  terenie.  Organ  prowadzący  ma  obowiązek  zapewnienia

podległym  placówkom  odpowiednich  warunków  działalności,  w  tym  warunków  materialno-

organizacyjnych.  Zgodnie  z  Ustawa Prawo Oświatowe (art.  57  ust.  1)  „Organ  prowadzący  szkołę

lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalność w zakresie spraw finansowych i  administracyjnych

(...)".  Szkoła lub placówka kierowana i prowadzona jest natomiast przez osobę, której powierzono

stanowisko dyrektora. Wśród zadań dyrektora wymienionych w art. 68 Ustawy Prawa Oświatowego

wskazać należy m.in. kierowanie działalnością szkoły lub placówki, reprezentowanie jej na zewnątrz

oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym

przez  rade  szkoły  lub  placówki  i  ponoszenie  odpowiedzialności  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie.

Dyrektor  placówki  tworzy  wizje  szkoły,  plany  strategiczne,  odpowiada  za  bieżące  funkcjonowanie

placówki. Do jego obowiązków należy zapewnienie co najmniej przyzwoitych  warunków materialno-

technicznych, pracy nauczycieli, uruchamianie środków  budżetowych  przyznanych  na  działalność

placówki, pozyskiwanie środków specjalnych na polepszenie warunków pracy szkoły lub przedszkola,

dbanie o standard techniczny obiektów i  infrastrukturę materialna, a także zapewnienie sprawnej

administracji  i  obsługi  kierowanej  przez  niego  placówki  oświatowej.  Tym  samym  należy  uznać,

że za realizację przedmiotowej inwestycji, podobnie jak innych inwestycji w placówkach oświatowych

na terenie Miasta Mysłowice, jest odpowiedzialny dyrektor placówki, a organ prowadzący sprawuje

nadzór nad jego działaniami.

3. W  maju  2020  roku  Rada  Dzielnicy  Dziećkowice  Uchwała  Nr  5/2020  przekazała  kwotę
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50 000,00 złotych na dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie

działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejna grupę przedszkolną. Środki te pochodziły

z dotacji przyznanej przez TAURON Wytwarzanie S.A. dla Dzielnicy Dziećkowice. To ogromne wsparcie

pozwoliło  na  zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  biurowych  na  sale  dla  dzieci.

Pomieszczenia  przedszkolne  zostały  przygotowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

oraz właściwie wyposażone. Utworzenie trzeciego oddziału w Przedszkolu Nr 19 w Mysłowicach było

i jest priorytetem lokalnej społeczności, dyrekcji oraz władz Miasta. Potrzeba ta istniała już od wielu

lat, dlatego otrzymanie środków pozwalających na przygotowanie sal i pomieszczeń pod ten projekt

stanowiło ogromną szansę na realizację tego właśnie zadania.

Wydatki poniesione na utworzenie III sali zajęć w roku 2020

I. Dotacje Rady Dzielnicy Dziećkowice:

1) 50.000 zł – potwierdzone w MZOPO 29 V 2020 r.

2) 13.000 zł – potwierdzone w MZOPO 9 XII 2020 r.

                      Wydatki:

L.p Rodzaj wydatku Kwota

1. Projekt architektoniczno-budowlany 3 500,00

2. Ekspertyza sanitarno-higieniczna 369,00

3. Wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  w  celu  sporządzenia  ekspertyzy
zabezpieczeń p. poż

1 700,00

4. Ekspertyza p.poż. 5 535,00

5. Opłata za mapę 23,70

6. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku 738,00

7. Usługa – plotowanie i wydruki projektów w zakresie ochrony p. poż. 213,43

8. Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  pod  względem  ochrony
p.poż.

984,00

9. Prace  remontowe  związane  z  utworzeniem  III  sali  zajęć  dla  dodatkowego
oddziału przedszkolnego

49 815,00

ogółem: 62 878,13

II. Wydatki z budżetu przedszkola:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota

1. Wymiana odspojonych tynków na suficie 5 000,00

2. Zakup mebli 4 768,01

3. Kontynuacja prac remontowych 6 710,00

ogółem: 16 478,01
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Z  uwagi  na  niezwykle  trudny  czas  realizacji  ww.  przedsięwzięcia  – pierwsze  miesiące  epidemii

Sars-Cov-2  –jego wykonanie  obciążone było wieloma,  trudnymi  do przezwyciężenia  przeszkodami.

Po pierwsze  konieczne  było  wydatkowanie  tych  środków  w  określonym  czasie  na  określony  cel,

z zachowaniem wszelkimi zasadami racjonalnego gospodarowania  finansami publicznymi. Z uwagi

na  trudna  sytuacje  finansowa  Miasta  oraz  dodatkowe  obciążenia  wynikające  z  sytuacji

epidemiologicznej panującej w kraju i na świecie nie było wówczas możliwe przekazanie dodatkowych

środków  finansowych,  oraz  wykonanie  szerszego  zakresu  prac  inwestycyjnych.  Ponadto,  trudna

sytuacja  na  rynku  pracy,  zawieszenie  prowadzenia  wielu  działalności,  braki  kadrowe,  wzrost  cen

czy ograniczenia  w pracach  instytucji  państwowych  spowodowały,  że  przeprowadzenie  większego

niż początkowo zakładano zakresu inwestycji, nie było wówczas możliwe.

4. Jednak mimo wielu przeciwności związanych z czasem pandemii stale współpracowano z:

• Śląskim  Powiatowym  Wojewódzkim  Inspektorem  Sanitarnym  -  w  zakresie  wyrażenia  zgody

(Decyzja nr NS-NZ.90222.9.13.2021 z  18.05.2021  r.)  na  obniżenie  wysokości  pomieszczeń

nie mniejszej  niż  2,94  m  w  pomieszczeniu  sali  przedszkolnej  w  budynku  Przedszkola  nr  19

w Mysłowicach.

• Zakładem Kominiarskim (…) - w zakresie przeprowadzenia oględzin urządzeń grzewczo-kominowych

oraz wydania opinii w zakresie wykonania koniecznych prac (Opinia z 23.02.2021 r.).

• Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w zakresie:

– wyrażenia zgody (Postanowienie nr WZ.5595.4.96.2020.SM z 20 listopada 2020 r.) na zastosowanie

alternatywnego  sposobu  spełnienia  wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego  dotyczącego  drogi

pożarowej do budynku przedszkola w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34, stosownie do wniosków

przedłożonego opracowania pod tytułem: "Ekspertyza techniczna zmiany sposobu użytkowania części

pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci w budynku istniejącego przedszkola nr 19 w Mysłowicach

przy ul Łukasiewicza 34" sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

— (...) oraz rzeczoznawcę budowlanego (...);

–  wyrażenia  zgody  (Postanowienie  nr  WZ.5595.2.59.2020.SM  z  20  listopada  2020  r.

oraz Postanowienie  nr  WZ.5595.1.249.2020.SM  2  20  listopada  2020r.)  na  zastosowanie

alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku przedszkola

w  Mysłowicach  przy  ul.  Łukasiewicza  34,  stosownie  do  wniosków  przedłożonego  opracowania

pod tytułem:  "Ekspertyza  techniczna  zmiany  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  biurowych

na sale dla dzieci w budynku istniejącego przedszkola Nr 19 w Mysłowicach przy  ul. Łukasiewicza 34"

sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - (...) oraz rzeczoznawcę

budowlanego (...).

5. Korespondencja  w  zakresie  realizacji  przedmiotowego  zadania  prowadzona  była  z  różnymi

6



podmiotami,  w  różnych  formach  (papierowej,  elektronicznej).  Z  posiadanych  informacji  wynika,

że nie było opóźnień w udzielaniu odpowiedzi  i  wszelka korespondencja w zakresie ww. inwestycji

była przekazywana w terminie.

–  Reasumując  powyższe,  przeprowadzenie  remontu sal  było  kluczowym  elementem zmierzającym

do osiągnięcia celu, jakim jest utworzenie III oddziału w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach. Aktualnie,

aby móc w pełni korzystać z nowego oddziału przedszkolnego w dzielnicy Dziećkowice konieczne jest

dostosowanie części  placówki do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Powyższe podyktowane

jest postanowieniami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wydanymi

na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu  użytkowania  części

pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci w budynku istniejącego Przedszkola nr 19 w Mysłowicach,

zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34 przez Pana (...) — rzeczoznawcę do spraw

zabezpieczeń  przeciwpożarowych  oraz  Pana  (...) — rzeczoznawcę  budowlanego.  Niestety

dostosowanie  istniejącej  infrastruktury  okazało  się  wyjątkowo  trudne,  przede  wszystkim  z  uwagi

na ogromne koszty,  które  to  według szacunków sporządzonych na podstawie  zapytań ofertowych

z początku 2021 roku mieściły się w granicach około 400.000,00 zł.

– Biorąc pod uwagę trudną sytuacją finansową Miasta Mysłowice, jak również ustawową konieczność

racjonalnego wydatkowania środków publicznych, należało zweryfikować,  czy istnieją inne,  tańsze

możliwości realizacji wytycznych w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż.

– W związku z powyższym ówczesny Dyrektor Przedszkola nr 19, zgodnie ze wskazaniem II Zastępcy

Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Mateusza Targosia, zwróciła się 15 listopada 2021 r. do Komendy

Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Katowicach z  prośbą o ponowną analizę  ekspertyzy

technicznej, przytoczonej powyżej. W odpowiedzi na zapytanie otrzymano informację, iż możliwe  jest

na  wniosek  inwestora  lub  właściciela  obiektu  budowlanego  lub  terenu  -  uzasadniony  ekspertyzą

techniczną  –  zastosowanie  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  wymagań  przeciwpożarowych

pierwotnie wydanych.

– Zatem biorąc pod uwagę ostatnie stanowisko Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w  Katowicach,  zasadnym  było  i  jest  opracowanie  nowej  ekspertyzy  technicznej,  uwzględniającej

rozwiązania  alternatywne,  a  jednocześnie  tańsze  w  realizacji.  W  związku  z  powyższym

przeprowadzono  kolejne  spotkania  robocze  władz  Miasta,  m.in.  z  przedstawicielami  Państwowej

Straży Pożarnej w Mysłowicach, rzeczoznawca - ekspertem w zakresie przepisów przeciwpożarowych,

dyrektorem placówki,  przedstawicielami  Wydziału  Edukacji  oraz  Miejskiego  Zespołu  Obsługi

Placówek Oświatowych, zarówno bezpośrednio na terenie Przedszkola nr 19, jak i w Urzędzie Miasta.

W trakcie kilku wizji lokalnych, rozmów oraz ustaleń, stwierdzono,  iż  możliwe  jest  zastosowanie

rozwiązań  alternatywnych  w  zakresie  dostosowania  obiektu  do  aktualnych  przepisów
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przeciwpożarowych, co pozwoli na uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Straży  Pożarnej  w  Katowicach,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  kosztów  realizacji  przedmiotowej

inwestycji.

–  Co  niezwykle  istotne,  według  wstępnych  szacunków  koszt  przeprowadzenia  niezbędnych  prac

powinien być niższy od pierwotnego o ponad połowę. Podkreślić należy,  iż  utworzenie  III  oddziału

przedszkolnego w Przedszkolu nr 19 jest równie ważne dla Władz miasta, Dyrekcji, jak i społeczności

lokalnej.  Zapewniam,  że  będę  w  dalszym  ciągu  czynił  wszelkie  niezbędne  starania  w  celu

doprowadzenia całości inwestycji do zakończenia i uruchomienia nowych oddziałów w mysłowickim

Przedszkolu przy ul. Łukasiewicza 34.

–  W chwili obecnej Przedszkole nr 19 posiada gotowa, przystosowaną dla kolejnej grupy dzieci salę

przedszkolną. Następnym etapem jest dostosowanie budynku w omawianej części do obowiązujących

przepisów.  Nie  jest  niczym  nietypowym,  że  realizacja  zadań  w  samorządzie  następuje  etapami.

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Mysłowice, udało się zabezpieczyć niezbędne środki finansowe

na  omawiane zadani kolejnych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji.  Działania te są ze sobą

bezpośrednio powiązane i wymagają realizacji poszczególnych  etapów  w  odpowiedniej  kolejności.

Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta możliwe było dopiero po określeniu wyboru

alternatywnej ścieżki realizacji zadania wraz z kosztami jej realizacji. Dzięki zabezpieczeniu środków

możliwe jest obecnie dalsze procedowanie postępowania i realizacja inwestycji w Przedszkolu nr 19

w Mysłowicach”.

8. W  wyniku  analizy  odpowiedzi,  udzielonych  przez:  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  oraz  wysłuchaniu

wyjaśnień II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zastępcy Naczelnika

Wydziału Edukacji, Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektor Przedszkola

nr  19  w  Mysłowicach,  Naczelnika  Wydziału  Przygotowania  i  Realizacji  Inwestycji,  członków  Rady

Dzielnicy  Dziećkowice,  byłą   Dyrektor  Przedszkola  nr  19  w  Mysłowicach  zauważono  następujące

kwestie, wymagające namysłu i refleksji (w podejściu systemowym,  łączącym  fakty,  wynikające

z różnych przedstawionych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień):

• Na wstępie należy zauważyć, że zadanie było realizowane pod presją czasu   i starano się je zrealizować

za wszelką  cenę,  bagatelizując  pojawiające się z  różnych stron informacje  o zagrożeniu tej  inwestycji,

związanym  z  nowymi,  obowiązującymi  przepisami  przeciwpożarowymi,  co  w  konsekwencji,

po przeprowadzonym  dostosowaniu  pomieszczeń,  miało  skutkować  tym,  że  nowa  sala  nie  zostanie

dopuszczona do użytkowania. Głównym czynnikiem takiej sytuacji  był czas na wydatkowanie środków

finansowych pochodzących z Rady Dzielnicy Dziećkowice. Środki te należało wydatkować do końca roku

kalendarzowego 2020 . W przeciwnym wypadku te środki prawdopodobnie już do budżetu Rady Dzielnicy

Dziećkowice nie wróciłyby, a w konsekwencji zarówno Przedszkole nr 19 jak i Rada Dzielnicy Dziećkowice
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z ww. środków finansowych nie mogłaby skorzystać. Dlatego też brak odpowiedniego nadzoru z Urzędu

Miasta  Mysłowice  doprowadził  do  sytuacji,  że  środki  wydano,  dostosowanie  sali  przeprowadzono,

jednak obiektu nie dostosowano, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, że od 1 stycznia 2021 roku

do dziś,  czyli  do  2  maja  2023  roku  oddział  nie  jest  dopuszczony  do  użytkowania  ze  względu

na niedostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

• Zespół zwrócił uwagę, iż za przeprowadzenie inwestycji była odpowiedzialna dyrektor Przedszkola nr 19 –

logopeda i  nauczycielka nauczania początkowego.  W opinii  zespołu jest  to wysoce nieodpowiedzialna

decyzja Urzędu Miasta w Mysłowicach, ponieważ w zasobach kadrowych Urzędu Miasta Mysłowice jest

wielu fachowców i specjalistów, którzy mogliby tę inwestycję przeprowadzić sprawniej.  Osoby mające

techniczną  wiedzę  i  doświadczenie  mogłyby  zwrócić  uwagę  na  możliwe  zagrożenia.  Niestety  tak  się

nie stało,  a  z  uzyskanych  informacji  z  Urzędu  Miasta  Mysłowice  Wydział  Przygotowania  i  Realizacji

Inwestycji nie uczestniczył w realizacji tego zadania (pismo z dnia 07.04.2023 r.).

• Zespół zwraca również uwagę, że już w połowie 2020 roku, firmy biorące udział w zapytaniu ofertowym

zwracały uwagę na konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

(maile,  notatki,  pisma  projektantów).  Według  Zespołu  kontrolującego  to  był  pierwszy  moment,

aby zareagować  i  wycofać  się  z  ww.  inwestycji  lub  zwiększyć  środki  finansowe,  aby  zadanie  mogło

być zrealizowane,  a  dzieci  z  Dziećkowic  mogły  korzystać  z  nowej  sali  po  zakończeniu  inwestycji.

Tak się jednak nie stało. Kolejnym momentem, kiedy należało rozważyć ww. rozwiązania tj. wycofać się

z inwestycji lub ją dofinansować była odpowiedź - „Postanowienie” Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej

Straży  Pożarnej  z  dnia  20  listopada  2020  r.  z  którego  dowiadujemy się  jakie  należy  spełnić  wymogi

dotyczące  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  w  obiekcie  Przedszkola  nr  19  w  Mysłowicach.

Jak się później okaże dostosowanie obiektu do wytycznych Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży

Pożarnej oszacowano na 327 000,00 zł netto (ok 400 000,00 zł brutto). Taka kwota była przedstawiona

przez jedną z firm która brała udział w zapytaniu ofertowym (mail z dnia 3 lutego 2021 r.).

• Zespół  kontrolny  zastanawia  się  dlaczego  władze  Miasta  Mysłowice  zdecydowały  się  na  realizację

inwestycji  na  początku  listopada  2020  r.  i  wydały  zgodę  na  jego  realizację  nie  posiadając  jeszcze

odpowiedzi  od  Śląskiego  Komendanta  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej.  Zastanawia  również  fakt,

że w momencie, gdy Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej było już znane

władzom  Miasta  Mysłowice,  nie  zlecono  stworzenia  kosztorysu  przez  urzędników  Urzędu  Miasta

Mysłowice lub firmę zewnętrzną, a stało się to dopiero po zakończeniu zadania.

• Z odpowiedzi Prezydenta Miasta Mysłowice dowiadujemy się, że “pomieszczenia zostały przygotowane

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  właściwie  wyposażone.  Utworzenie  trzeciego  oddziału

w Przedszkolu  nr 19 w Mysłowicach było i  jest  priorytetem lokalnej  społeczności,  dyrekcji  oraz władz

Miasta”.  Nasuwa się pytanie  czy głównym powodem, dlaczego nowy oddział  od ponad 2 lat  nie jest

dopuszczony  do  użytku  jest  właśnie  niezgodność  z  obowiązującymi  przepisami?  A  priorytetem
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nie powinno być szybkie realne działanie już na początku 2021 roku. Niestety dopiero 15 listopada 2021 r.

dyrekcja Przedszkola nr 19 w Mysłowicach za zgodą i sugestią II Zastępcy Prezydenta Mysłowic zwraca się

z  prośbą  o  ponowną  analizę  ekspertyzy  technicznej.  Jak  się  później  okazuje  w  odpowiedzi  z  dnia

3 grudnia 2021 roku Komendant Wojewódzki nie posiada delegacji prawnej na wykonywanie czynności

wskazanych w piśmie z dnia 15  listopada  2021 r. tj. “oceny zakresu prac niezbędnych do uruchomienia

dodatkowego oddziału przedszkolnego zgodnie z wymogami P. Poż.” na podstawie wizji lokalnej. Sytuacja

sugeruje  brak  wiedzy  osób  decyzyjnych  i  brak  konsultacji,  z  osobami  które  tą  wiedzę  posiadają,

aby do takich  sytuacji  nie  dochodziło,  że  zwracamy  się  z  prośbą,  która  nie  może  być  zrealizowana

przez dany podmiot ze względów prawnych.

• Należy także zwrócić uwagę że Władze Miasta Mysłowice od momentu otrzymania pisma Komendanta

Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej  z  3  grudnia  2021  roku  do  marca  2023  roku  nie  podjęły  żadnych

priorytetowych i zdecydowanych działań które doprowadziłyby do otwarcia ww. oddziału przedszkolnego

(notatki  ze  spotkań).  Przełom nastąpił  w momencie,  kiedy to Rada Dzielnicy Dziećkowice zwróciła  się

z prośbą o pomoc do Rady Miasta Mysłowice, a w konsekwencji sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady

Miasta Mysłowice. Komisja Rewizyjna rozpoczęła swoją kontrolę 13 marca 2023 roku, natomiast środki

finansowe na stworzenie nowej ekspertyzy i wykonanie dostosowania Przedszkola nr 19 w Mysłowicach

do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zostały przedstawione pod głosowanie i zabezpieczone

w budżecie na Sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 30 marca 2023 r. w wysokości 183 000,00 zł.

• Komisja  dokonała  analizy  zawartości  dokumentacji  przekazanej  ww.  sprawie.  

Jak można zauważyć prowadzono konsultacje z takimi podmiotami, jak:

–  Śląski  Powiatowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  -  kontaktowano  się  po  zakończeniu  inwestycji

tj. w 2021 roku, zatem takich konsultacji w 2020 roku przed inwestycją nie było,

– Kominiarz - konsultacji czy spotkań z kominiarzem również najwidoczniej nie było w 2020 roku ponieważ

nie otrzymaliśmy żadnych informacji.  Natomiast  informację  mamy o Opinii  firmy kominiarskiej  z  dnia

23 lutego 2021 r.,

Ponadto:

– książki budowlanej obiektu Przedszkola nr 19 Zespół kontrolny nie otrzymał,

– notatki ze spotkań które Zespół kontrolny (6 notatek) otrzymał były podpisane przez urzędnika którego

nazwisko  nie  figuruje  w naszym Urzędzie  Miasta  (błąd  w nazwisku  w 6  notatkach).  Z  treści  notatek

natomiast  nie  wynika  jakie  były  ustalenia,  jakie  były  plany  przyszłych  działań,  co  może  nasuwać

podejrzenie, że notatki były przygotowane do celów kontroli i przez innego pracownika, który nie znał

nazwiska osoby która rzekomo notatki sporządzała.

Reasumując:

• Realizacja  zadań  specjalistycznych,  wielozadaniowych,  wymagających  doświadczenia  praktycznego

oraz wiedzy  teoretycznej  powinna  być  powierzona  osobom,  posiadającym  wymagane  do  tego
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kompetencje. W szczególności należy zwracać uwagę na usytuowanie osób, którym powierza się takie

zadania w strukturach organizacyjnych władz samorządowych, co może utrudniać, bądź uniemożliwiać

właściwe merytorycznie, terminowe i skuteczne realizowanie zadań. Istotnym elementem jest formalne

delegowanie uprawnień do realizacji zadań w celu minimalizowania czasu podejmowania decyzji istotnych

dla realizacji zadań, ich koordynowania, nadzorowania oraz odbiorów.

• Analiza stanu faktycznego jedynie w oparciu o kwerendę dokumentacji, zgromadzonej przez Urząd Miasta

oraz Przedszkole nie pozwala na odtworzenie pełnego obrazu oraz rozpoznanie kto i w jakim zakresie

przyczynił się do realizacji zadań, w jakim zakresie zadania zrealizowano, kto prowadził aktywny faktyczny

nadzór nad pracami i czy nie doszło do marnotrawstwa środków publicznych. 

• W  celu  unikania  przypadków  trudności  z  dotrzymywaniem  terminów,  skutkujących  rozmaitymi

trudnościami  i  ryzykami  dla  powodzenia  zadania  należy  dokonać  harmonogramowania  zadań,

uwzględniając ich czas trwania, następstwo, kamienie milowe (na zasadach diagramu Gantta).

• Należy  wprowadzić  nadzór  nad  terminowością  realizacji  zadań  współdziałających  jednostek

organizacyjnych Urzędu Miasta, w szczególności, jeśli zadania wymagają współdziałania różnych jednostek

organizacyjnych.

• Należy  wprowadzić  kontrolę  realizacji  zadań,  by  proaktywnie  zapobiegać  odstępstwom

od harmonogramu, mogącym zagrozić realizacji zadań, zwiększeniem kosztów, niegospodarnościami itp. 

9. Komisja wnioskuje o:

• Rozważanie  możliwości/konieczności  obowiązkowego  szkolenia  z  zakresu  zarządzania  projektami

dla osób, którym planowane jest powierzanie zarządzania inwestycją.

• Nie  należy  wydawać  pozwolenia  na  rozpoczęcie  inwestycji/realizacji  zadania  mając  wiedzę,

że inwestycja nie zostanie odebrana i nie będzie oddana do użytku mieszkańcom.

• Nie  należy  wydawać  pozwolenia  na  rozpoczęcie  inwestycji/realizacji  zadania  nie  posiadając

zabezpieczonych środków finansowych na jego pełną realizację.

• Należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  właściwe  dokumentowanie  wszystkich  działań  (czynności)

realizowanych  w  ramach  projektu  –  dokumentacja  powinna  być  gromadzona  w  jednym  miejscu,

zgodnie z chronologią zdarzeń, zawierać kopie wszystkich oficjalnych dokumentów, notatki ze zdarzeń,

w  tym  sporządzane  przez  odpowiedzialne  za  realizację  poszczególnych  zadań  osoby,  kierownika

projektu, wydruki z korespondencji mailowej, czy w razie potrzeby zdjęcia, obrazujące stan faktyczny.

Z notatek ze spotkań powinno wynikać w jakim celu spotkanie się odbyło i co na nim postanowiono,

jakie będą kolejne działania.

• W  związku  tym,  że  stanowiska  decyzyjne  w  strukturze  Urzędu  Miasta  są  obsadzane  z  dużą

częstotliwościową  nowymi  osobami,  komisja  zidentyfikowała  niepokojące  zjawisko  braku

przekazywania informacji o sprawach zakończonych oraz bieżących (w toku), co w połączeniu z wysoce
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niekompletnym  stanem  dokumentacji  gromadzonej  w  aktach  spraw  powoduje  szereg  perturbacji

i zmniejszają sprawność i skuteczność działań urzędniczych. Dlatego należy zadbać o bieżące i skuteczne

ujawnianie  wiedzy  ukrytej  w postaci  pisemnej,  opartej  o  stosowne procedury  wewnętrzne.  Należy

koniecznie wprowadzić zasady przekazywania spraw oraz stanowisk w ramach Urzędu Miasta. 

• Zadania inwestycyjne powinny być koordynowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

we współpracy z pozostałymi Wydziałami Urzędu Miasta Mysłowice.

• Realizacja  zadań  w  ramach  projektów  finansowanych  z  budżetu  Rad  Dzielnic  powinna  podlegać

działaniom projektowym, a zarządzanie projektem powinno być powierzanie odpowiednim wydziałom

Urzędu Miasta Mysłowice.

Podpisy członków Zespołu:

radny Marek Mikuła ..................................................…………………..

radny Jacek Szołtysek ..................................................…………………..

radna Agnieszka Harmata ..................................................…………………..

radny Robert Patałąg ..................................................…………………..

radny Anna Kaczmarzyk ..................................................…………………..

radny Piotr Styczeń ..................................................…………………..

radny Adrian Panasiuk ..................................................…………………..

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

...............................................……………………..
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