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Radni Rady Miasta Mysłowice

W odpowiedzi  na wniosek Komisji  Gospodarki  Miejskiej,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa
przedstawiam Państwu Radnym wstępny harmonogram prac związanych z  odwodnieniem terenu
przy ul. Kościelniaka. 

1.  Wykonanie koncepcji  dla  całej  zlewni  przy  ul.  Kościelniaka (na podstawie założeń przyjętych
w opracowaniu Integraplanu) ok. 6 miesięcy:

 wyliczenie spływu i ilości wód z terenu całej zlewni (przyjmując założenia MPZP), ciążących
do istniejącego rowu zlokalizowanym pomiędzy ul. Kościelniaka a lasem, 

 pozyskanie map z naniesienia planowane sieci kanalizacyjnej, rowu zbiornika retencyjnego, 

 przedstawienie modelu hydraulicznego dla zbiornika retencyjnego, zlewni,

 wyszacowanie przepustowości kanałów na odcinkach przyjętej do wykonania sieci, 

 ustalenia z właścicielem odbiornika do których kierowane będą wody opadowe na zrzut do-
datkowej ilości wód (analiza przepustowości rowu na odcinku do rowu Ławeckiego).

2. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z podziałem dla poszczególnych części zadania
dla których należy wykonać:

 badania geologiczne,

 inwentaryzację przyrodniczą,

 uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii dla zamierzeń inwestycyjnych,

 wyszacowanie wstępnych kosztów realizacji inwestycji wraz z harmonogramem czasowym,

 realizacja prac. 

3. Na etapie realizacji inwestycji wykonanie projektów budowlanych do poszczególnych części zada-
nia:

 wykonanie projektu budowlanego,

 wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, 
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 wykonanie  operatu  wodnoprawnego  i  uzyskanie  pozwolenia  wodnoprawnego  dla  danej
zlewni, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę,

 wykonanie robót na podstawie uzyskanych decyzji. 

Wstępnie  proponuje  się  podział  zadania  na  części.  Realizacji  zadania  w  całości  jak
i  poszczególnych jego etapów uzależniona jest  od możliwości  aplikowania o środki  zewnętrzne
i poziomu dofinansowania. 

Etapy robót Działanie/projekt Okres realizacji wg założeń
Integraplanu

Uwagi

Budowa odwodnie-
nia terenów przy ul.

Kościelniaka
Etap I

zadanie 1 wykonanie
zbiornika retencyjnego
wód opadowych z od-
prowadzeniem wód do
dawnego cieku - pro-

jekt i realizacja Etap I min. 2 lata

W pierwszym etapie należy wyko-
nać zbiornik retencyjny odbierający

dodatkową ilość wody

Budowa odwodnie-
nia terenów przy ul.

Kościelniaka
Etap I

zadanie 2 odwodnie-
nie terenów dotknię-
tych podtopieniami 

Wykonanie korektorów zbiorczych
w drogach oraz kolektora prowa-

dzonego od okolic Przetnicy do Ko-
ścielniaka

Budowa odwodnie-
nia terenów obję-

tych zlewnią wraz z
zagospodarowaniem

terenów zielonych
Etap II

zadanie 1 realizacja
odwodnienia pozosta-
łych terenów przezna-
czonych pod zabudo-

wę 
Etap II zależny od przyjętego

w koncepcji

Wykonanie sieci w drogach bocz-
nych z spływem do kolektorów

głównych w drogach ul. Kościelniaka
i Przetnicy 

Budowa odwodnie-
nia terenów obję-

tych zlewnią wraz z
zagospodarowaniem

terenów zielonych
Etap II

zadanie 2 zagospoda-
rowanie terenów zielo-
nych wokół zbiornika

zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika retencyjnego z ewentual-

nym poszerzeniem zbiornika
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